

RN - HF - CV Android TV 9.9.8

Release	Claro Video
Fecha de inicio	21 ago 2026
Fecha de fin	21 ago 2026
Tipo	☒ HotFix
Versión	9.9.8
Líder Técnico	Elena Galvan
Estado de versión	POR PLANIFICAR

- 1. Descripción del cambio
 - 1.1 Release
 - 1.2 Defectos encontrados
 - 1.3 Alcance NO entregado
- 2. Impacto del Cambio a Ejecutar
- 3. Issues conocidos
- 4. Información de instalación ADT/FIRE TV
 - 4.1 Plan de Rollback
 - 4.2 Publicación en Stores

1. Descripción del cambio

1.1 Release

ARTEFACTO	ACOTACIONES	FUNCION ALIDAD ENCENDI DA / APAGAD A	DEPENDE NCIAS	ÁREA IMPAC TADA	VER SIO N	PROVE EDOR	NOT AS

SWAT



TRI	ISSUE PRODUCTIVO	ACOTACIONES	ÁREA IMPACTADA	VERSIÓN	PROVEEDOR
❗ TRI-150747: CV ALL Evitar desl ogues en disposit ivos - WEB Done	❗ ADTCL-2538: ALL CV Validar acciones propuestas para evita r deslogueo en dispos itivos - WEB - ADRTV Integration	Se tomará como versión base para esta integración la 9.9.5 que esta en proceso de publicación, se descarta la versión 9.9.3 que originalmente solo soportaba este cambio.	DESLOGUEO	9.9.3 9.9.7	SWAT
❗ TRI-149715: CV PE PROBLEMA S DE ACCESO AL APP DE CLARO V IDEO INC0000 00765013 scheduling	❗ ADTCL-2536: CV PE PROBLEMAS DE ACCESO AL APP DE CLARO VIDEO INCO 00000765013 Integration		LOGIN	9.9.8	SWAT
❗ TRI-150555: C V MX Conteni do de adultos en s ugerencia de cont enido infantil Waiting 2nd Line	❗ ADTCL-2592: CV MX Contenido de ad ultos en sugerencia d e contenido infantil Analysis		VCARD	9.9.8	SWAT
❗ TRI-149019: CV UY Crash al m omento de iniciar sesión en la App scheduling	❗ ADTCL-2470: CLON E - CV UY Crash al momento de iniciar se sión en la App Validation	Aplica para ambas aplicaciones Android TV, Fire TV		9.9.8	SWAT

1.2 Defectos encontrados



QA bugs / QC bugs	ACOTACIONES	ÁREA IMPACTADA	VERSIÓN

1.3 Alcance NO entregado

ARTEFACTO	ACOTACIONES	ÁREA IMPACTADA

9.9.8.b1 (9009008) 25 de agosto de 2026 a las 5:59:21 p.m. UTC-6 ☰ qa-release	Invitado 12	Aceptada 4	Descargado 0	Comentarios 0	▼
9.9.8.b1 (9009008) 25 de agosto de 2026 a las 5:58:50 p.m. UTC-6 ☰ qa-debug	Invitado 12	Aceptada 4	Descargado 0	Comentarios 0	▼

2. Impacto del Cambio a Ejecutar

Implementar la actualización de pantalla de Checkout con método de pago asociado PayPal

Implementar la actualización de pantalla de Ticket con método de pago asociado PayPal

3. Issues conocidos

En la versión X no se encuentra aún integrado lo correspondiente a la versión (es) :

[listar RN's de versiones no integradas]

4. Información de instalación ADT/FIRE TV

• Precondiciones:



- Contar con el dispositivo listo para instalar la versión Beta
- Contar con la versión Beta de la aplicación
- Configurar el Proxy para poder generar trazas

- **¿Cómo instalar la versión a validar?**

Manual de instalación: [📖 Configuración - FireTV/ADRTV](#)

APK

4.1 Plan de Rollback

- Publicar versión **9.9.2** , se requiere publicar versión en tienda.

4.2 Publicación en Stores

- Paquete para publicación en tienda:

APK

AAB