

OPE-ENERO-2026-DO Release notes

Release	Claro video
Fecha de PROD	14.01.2026
Entorno	UAT a PROD
Versión	OPE-ENERO-2026-DO
PM	Augusto Cesar Arriola
Integrador	Ignacio Acuna
BO	Victor Hugo Moncada Grifaldo

Version Milestones

Version	Name	Description	Status	Planned Date	Achieved Date
OPE-ENERO-2026-DO	Integracion		ACHIEVED WITH DEL...	06.01.2026	07.01.2026
OPE-ENERO-2026-DO	QC		DELAYED	09.01.2026	
OPE-ENERO-2026-DO	Operacion		DELAYED	13.01.2026	

Que está listo para Liberar



Epicas Finalizadas

EPC en estado "In Validate" o "Done" y con el "Fix version" de la Partición

Brief Key	Clave	Tipo de Epica	Alcance	Nota RTE	Versiones corregidas
BRF-16018	↗ EPC-20875: F E DO OTT Re alizar alta de el n uevo add on Cru nchyllroll Done				OPE-ENERO-2026-DO
BRF-16568	↗ EPC-20867: C R DO IPTV A ctualizar lista de canales locales para configurar URLs de UDP Done	Operativo	Total		OPE-ENERO-2026-DO
BRF-16568	↗ EPC-20841: D O IPTV Confi gurar las URLs d e UDP en canale s locales In Validate				OPE-ENERO-2026-DO
BRF-16578	↗ EPC-20818: D O OTT e IPTV Dar de baja cana l SeñalesTV In Validate	Operativo	Total		OPE-ENERO-2026-DO
BRF-16532	↗ EPC-20817: D O OTT e IPTV Dar de baja cana l Claro Música In Validate	Operativo	Total		OPE-ENERO-2026-DO
BRF-16371	↗ EPC-20816: D O OTT e IPTV Eliminar canales lineales de Para mount+ In Validate	Operativo	Total		OPE-ENERO-2026-DO
BRF-16347	↗ EPC-20783: D O OTT e IPTV Realizar alta de l	Operativo	Total	Se verá doble botón. Se	OPE-ENERO-2026-DO



	a oferta comerci al Type 2A Lions gate Done			soluciona en Ventana	
BRF-16344	🔗 EPC-20782: D O OTT e IPTV Realizar alta del Type 1A Done	Operativo	Total	Se verá doble botón. Se soluciona en Ventana	OPE-ENERO- 2026-DO
BRF-16402	🔗 EPC-20577: D O OTT e IPTV Actualizar logo d el canal Claro R D HD In Validate	Operativo	Total		OPE-ENERO- 2026-DO
BRF-16018	🔗 EPC-20553: D O OTT Realiza r alta de el nuev o add on Crunch yroll In Validate	Operativo	Total	Queda fuera de alcance para esta operativa mediante el CR <a href="https://dlatvarg.a
tlassian.net/browse/BRF-16435">https://dlatvarg.a tlassian.net/browse/BRF-16435	OPE-ENERO- 2026-DO

Que No está listo aun para Liberar

EPC no finalizadas

EPC que no están finalizadas con el "Fix version" de la Partición

Brief Key	Clave	Estado	Tipo de Epica	Alcance	Nota RTE	Versiones corregidas
BRF-16628	🔗 EPC-2089 7: DO OTT Generar lotes de pincodes p ara ambiente UAT Done	Ready to UAT	Operativo	Total	Son pincodes de prueba. No salen a PROD. Se entregaron el 12/01	OPE-ENERO- 2026-DO



BRF-16525	↗ EPC-2082 7: BRF-16525 DO IPTV Habilitar flujo de generaci3n de tokens c on vigencia Done	To Develop	Operativo		Relacionado al proyecto APIM FASE II. No valida QC, no se libera en esta operativa	OPE-ENERO-2026-DO
-----------	--	------------	-----------	--	--	-------------------

TRIs y QCOs que se resuelven

Incidentes Productivos & QCO's

TRI y QCO con el "Fix version" de la Partici3n

Clave	Tipo de Incidencia	Plataformas Impactadas	Programa Afectado	Versiones corregidas
! TRI-133129: IPTV DO OTT CANAL TLNOVELAS CON E RRORES DE GUIA Done	Issue productivo	Todos los Devices	Cluster Andina/Dominicana	OPE-ENERO-2026-DO
! TRI-132106: IPTV DO CANAL CNN L IVE CON ERRORES DE GUIA Done	Issue productivo	STB ZTE	Gestion Cambios Operativos	OPE-ENERO-2026-DO

BRFs en el Scope

BRFs en el Scope

BRF con el "Fix version" de la Partici3n

Clave	Tipo de BRF	Estado	Alcance	Nota RTE	Versiones corregidas
-------	-------------	--------	---------	----------	----------------------

💡 BRF-16628: D O OTT Genera r lotes de pincod es para ambient e UAT Done	Operativo	In Develop			OPE-ENERO-2026-DO
💡 BRF-16578: D O OTT e IPTV Dar de baja cana I SeñalesTV Done	Operativo	In Develop			OPE-ENERO-2026-DO
💡 BRF-16568: D O IPTV Confi gurar las URLs d e UDP en canale s locales Done	Operativo	In Develop			OPE-ENERO-2026-DO
💡 BRF-16567: D O CV Configu rar URLs de serv icios de APIM In Develop	Operativo	In Develop			OPE-ENERO-2026-DO
💡 BRF-16532: D O OTT e IPTV Dar de baja cana I Claro Música Done	Operativo	In Develop			OPE-ENERO-2026-DO
💡 BRF-16525: D O IPTV Habilit ar flujo de gener ación de tokens con vigencia Done	Operativo	To Develop			OPE-ENERO-2026-DO
💡 BRF-16402: D O OTT e IPTV Actualizar logo d el canal Claro R D HD Done	Operativo	In Develop			OPE-ENERO-2026-DO
💡 BRF-16371: D O OTT e IPTV Eliminar canales lineales de Para mount+ Done	Operativo	In Develop			OPE-ENERO-2026-DO



💡 BRF-16347: D O OTT e IPTV Realizar alta de l a oferta comerci al Type 2A Lions gate Done	Operativo	In Develop			OPE-ENERO-2026-DO
💡 BRF-16344: D O OTT e IPTV Realizar alta del Type 1A Done	Operativo	In Develop			OPE-ENERO-2026-DO
💡 BRF-16018: D O OTT Realiza r alta de el nuev o add on Crunch yroll Done	Operativo	In Develop			OPE-DICIEMBRE-2025-DO, OPE-ENERO-2026-DO

Gracias,

Generado el 13.01.2026 17:34 por Carmen Mayorga